
 

Official Use Only 

DÜNYA BANKASI  

 

 

AVRUPA VE ORTA ASYA BÖLGESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ 

ÖLÇEKLENDİRME (ECARES) ÇOK AŞAMALI PROGRAM ODAKLI 

YAKLAŞIMI (MPA)   

 

 

KAPSAMINDAKİ  

 

 

TÜRKİYE DAĞITIK ENERJİ İÇİN PİYASA DÖNÜŞÜMÜNÜN 

HIZLANDIRILMASI PROGRAMI (P176375) 

 

 

EK FİNANSMAN (SIRA 1)  

 

 

İÇİN 

 

 

ÇEVRESEL VE SOSYAL SİSTEMLER DEĞERLENDİRMESİ (ÇSSD)  

 

 

 

ZEYİLNAMESİ  

 

 

 

 

 

14 Mayıs 2026  



 

1 

 

Sadece resmi kullanım içindir 

Dağıtık Enerji için Piyasa Dönüşümünün Hızlandırılması Programı’na (P176375) ilişkin bu Çevresel ve Sosyal 

Sistemler Değerlendirmesi (ÇSSD) Zeyilnamesi, Aki Tsuda (Kıdemli Sosyal Kalkınma Uzmanı), Gaurav Joshi 

(Kıdemli Çevre Uzmanı) ve Sibel Gülen’den (Çevre Uzmanı) oluşan bir Banka ekibi tarafından, Görev Ekibi 

Liderleri/Enerji Sektörü üyeleri Alan David Lee (Kıdemli Enerji Uzmanı) ve Arnaud Braud (Kıdemli Enerji 

Uzmanı) ile yakın bir koordinasyon içerisinde hazırlanmıştır.      

Programa ilişkin Dünya Bankası web sitesi adresi: https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-

detail/P176375. 

Program, iki Katılımcı Uygulayıcı  Kuruluş (KUK) tarafından uygulanmaktadır: 

• Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB): www.kalkinma.com.tr/ ve  

• Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) www.tskb.com.tr/  

Bu Zeyilname ana program için hazırlanan ve 22 Ocak 2024 tarihinde yayınlanan Çevresel ve Sosyal Sistemler 

Değerlendirmesi ile birlikte okunmalıdır: 

İngilizce: http://documents.worldbank.org/curated/en/099922202022432847  

Türkçe: http://documents.worldbank.org/curated/en/099931202022426518  

Bu Zeyilnamenin taslak versiyonunun İngilizce’si 20 Nisan 2026 tarihinde, Türkçe’si ise 30 Nisan 2026 tarihinde 

yayınlanmıştır 

Bu Zeyilname, (i) Program Eylem Planında (PEP) kaydedilen ilerlemeyi değerlendirerek; (ii) mevzuattaki ilgili 

değişiklikleri tespit ederek; (iii) birinci Ek Finansmanın genişletilmiş kapsamından doğan çevresel ve sosyal 

riskleri tespit ederek ve (iv) Program Eylem Planını buna uygun olarak güncelleyerek ana ÇSSD’yi 

desteklemektedir. Bu Zeyilnamenin hükümleri, güncellenen Program Eylem Planının 4 ve 5 numaralı 

eylemlerinin Ek Finansman IBRD Kredi Anlaşmasının imza tarihinden önce Banka için tatmin edici bir şekilde 

tamamlanmış olması kaydıyla, söz konusu imza tarihinden itibaren geçerli olacaktır. O tarihe kadar tüm Program 

faaliyetleri için ana ÇSSD geçerli olmaya devam edecektir. Bu Zeyilname aşağıdaki alanlarda yeni veya 

güncellenmiş gereklilikler getirmektedir: 1.B ve 2.B numaralı Sonuç Alanlarının Çevresel ve Sosyal risk tavanları; 

rüzgar ve orta gerilim alt projeleri için PEP eylemleri (biyolojik çeşitlilik kapasitesi, ÇSDT şablonları ve OG 

bağlantıları için arazi durum tespitleri) ve rüzgar ve OG alt projeleri için topluluk katılımı ve şikayet gereklilikleri. 

Bu alanlarda ana ÇSSD yerine bu Zeyilname geçerli olacaktır. Ana ÇSSD’nin diğer tüm hükümleri — tam kapsam 

dışı bırakılma kriterleri alt proje tarama ve risk sınıflandırma gereklilikleri, şikayet mekanizması özellikleri, AG 

PV alt projeleri için arazi edinim çerçevesi  ve güneş enerjisi tedarik zinciri gereklilikleri dahil olmak üzere— 

aynen geçerliliğini sürdürecektir.           
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KISALTMALAR 

Kısaltma  Açılımı  

EF Ek Finansman 

BESS Batarya Enerji Depolama Sistemi  

BÇYP Biyolojik Çeşitlilik Yönetim Planı  

SKDM Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması  

TSGP  Toplum Sağlığı ve Güvenliği Planları  

CTF Temiz Teknoloji Fonu  

DLI Kullandırıma Bağlı Gösterge  

DLR Kullandırıma Bağlı Sonuç 

DYE Dağıtık Yenilenebilir Enerji  

DSPV Dağıtık Güneş Fotovoltaik Sistemi 

ECARES Avrupa ve Orta Asya Yenilenebilir Enerji Ölçeklendirme Programı 
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ÇSEP  Çevresel ve Sosyal Eylem Planı  

ÇSDT  Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti  

ÇSYS  Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi  

ÇSSD  Çevresel ve Sosyal Sistemler Değerlendirmesi  

ETS Emisyon Ticaret Sistemi  

EİH Enerji İletim Hattı  

FB Fon Borçlanıcısı  

FOM Fon İşleyiş El Kitabı  

ŞGM  Şikayet Giderme Mekanizması  

IBRD Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası  

IFC Uluslararası Finans Kurumu  

ISR Uygulama Durumu ve Sonuçları Raporu  

IVA Bağımsız Doğrulama Aracısı  

Alçak gerilim  34.5 kV (dağıtım şebekesi altyapısı)  

Orta gerilim  154 kV (alt-iletim şebekesi altyapısı) 

MPA Çok Aşamalı Program Odaklı Yaklaşım  

İSG  İş Sağlığı ve Güvenliği  

PEP Program Eylem Plan   

PEK  Projeden Etkilenen Kişiler  

PGA  Program Geliştirme Amacı  

PforR Sonuca Odaklı Program  

KUK Katılımcı Uygulayıcı Kuruluş  

PS6 IFC Performans Standardı 6 

RA1, RA2 Sonuç Alanı 1, 2 

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi  

TKYB Türkiye Kalkınma ve Yatırım  Bankası  

TYP Trafik Yönetim Planları  

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası  

RES  Rüzgar Enerjisi Santrali  
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YÖNETİCİ ÖZETİ  

Program Açıklaması. Avrupa ve Orta Asya Yenilenebilir Enerji Ölçeklendirme (ECARES) Çok Aşamalı 

Program Odaklı Yaklaşımının (MPA) 1’inci Aşama operasyonu olan Dağıtık Enerji için Piyasa Dönüşümünü 

Hızlandırma Programı (Dünya Bankası Proje Kodu P176375) için Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 

(IBRD) Ek Finansman (EF) talep edilmiştir. 28 Mart 2024 tarihinde onaylanan ve 13 Eylül 2024 tarihinde 

yürürlüğe giren ana operasyon bir Sonuca Odaklı Program (PforR) aracıdır. Ana operasyon, toplam 600 milyon 

Avro tutarında IBRD kredisi, toplam 30 milyon ABD$ tutarında Temiz Teknoloji Fonu (CTF) kredisi ve toplam 

3 milyon ABD$ tutarında Enerji Sektörü Yönetim Destek Programı (ESMAP) hibeleri içermektedir ve bunların 

her biri iki Katılımcı Uygulayıcı Kuruluş (KUK) [TKYB (Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası) ve TSKB 

(Türkiye Sınai Kalkınma Bankası)] arasında eşit olarak paylaştırılmıştır. Ana operasyon, şebekeye alçak gerilim 

seviyesinden (34,5 kV) bağlı dağıtık güneş fotovoltaik (DSPV) sistemleri ile Batarya Enerji Depolama Sistemleri 

(BESS) yatırımları üzerinde odaklanmaktadır ve sadece Çevre ve Sosyal (Ç&S) risk derecelendirmesi Düşük veya 

Orta olan alt projelere izin verilmektedir. Ç&S riski Önemli ve Yüksek derecesinde olan alt projeler açık bir 

şekilde ana operasyonun kapsamı dışında tutulmuştur. Önerilen ek finansman, iki proje uygulayıcı kuruluşu 

arasında eşit olarak paylaştırılan 400 milyon avroluk bir IBRD kredisidir (TKYB'ye 200 milyon Avro ve TSKB'ye 

200 milyon Avro). Ek finansmanın revize edilmiş kapsamı, şebekeye bağlantı seviyesi orta gerilime (154 kV) 

kadar olan ve Ç&S risk derecelendirmesi Düşük, Orta veya Önemli olan uygun dağıtık rüzgar, fotovoltaik ve 

BESS yatırımlarını içermektedir. Yüksek Ç&S riskli alt projeler açıkça kapsam dışında tutulmuştur. Ek finansman 

ile birlikte, Program Geliştirme Amacı revize edilerek yeniden yapılandırılacak ve dağıtık güneş fotovoltaik 

enerjisini içeren kapsamı dağıtık yenilenebilir enerjiyi (DYE) içerecek şekilde genişletilecektir (yani rüzgar 

enerjisini de içerecektir). 

ÇSSD Metodolojisi. Bu Zeyilname, (i) ana ÇSSD ve Program Eylem Planının bir incelemesi; (ii) Kasım 2025 

Uygulama Destek Misyonu Değerlendirme Raporu da dahil olmak üzere uygulama deneyiminin gözden 

geçirmesi; (iii) Aralık 2025'te güncellenen TKYB'nin Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemleri (ÇSYS) de dahil 

olmak üzere, Proje Uygulayıcı Kuruluşların Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemlerinin (ÇSYS) incelemesi; (iv) 

Mart 2026'da Dünya Bankası Görev Ekibi için TSKB ve TKYB tarafından cevaplandırılan bir Çevre ve Sosyal 

anket; (v) TSKB ve TKYB'nin mevcut rüzgar enerjisi portföyünden alınan temsili Çevre ve Sosyal durum tespiti 

belgelerinin incelemesi ve (vi) 11 Mart 2026 itibariyle bekleyen DSPV alt projelerinin incelemesi esas alınarak 

hazırlanmıştır. 

Ana Programın Performansı. Ana Program güçlü bir performans sergilemektedir. Nisan 2026 itibarıyla, hem 

uygulama ilerlemesi hem de Geliştirme Amaçları doğrultusunda kaydedilen ilerleme ‘Tatmin Edici’ olarak 

derecelendirilmiştir. IBRD finansmanının yaklaşık %43'ü ve CTF finansmanının %16’sı kullandırılmış olup, 

1’inci Aşama doğrudan finansmanının yaklaşık %70’i 60'tan fazla DSPV alt projesine taahhüt edilmiştir. Her iki 

proje uygulayıcı kuruluş bünyesindeki ŞGM’ler işler durumdadır (tüm şikayetler ele alınmıştır) ve herhangi bir 

gönülsüz yeniden yerleşim kaydedilmemiştir. 

Öngörülen Çevresel ve Sosyal Faydalar. Program, dağıtık yenilenebilir enerjinin (güneş PV sistemlerine ek 

olarak rüzgar enerjisi de dahil olmak üzere) yaygınlaştırılması ve batarya enerji depolama sistemlerinin pilot 

uygulamaları yoluyla Türkiye'nin yenilenebilir enerjiye geçişini desteklemektedir. Uzun vadeli faydalar arasında 

sera gazı emisyonlarının azaltılması, enerji güvenliğinin ve erişiminin iyileştirilmesi ve temiz teknolojilere 

yönelik piyasanın geliştirilmesi yer almaktadır. 

Potansiyel Çevresel ve Sosyal Riskler ve Risk Sınıflandırması. Ek finansman için genel Çevresel ve Sosyal 

risk düzeyi, rüzgar enerjisi alt projelerinin ve orta gerilim bağlantılarının dahil edilmesiyle birlikte Orta düzeyden 

(ana Program) Önemli düzeye yükseltilmiştir. Başlıca çevresel riskler şunlardır: kuşların ve yarasaların rüzgar 

türbinlerine ve iletim hatlarına çarpma riskleri, habitata daha fazla rahatsızlık verilmesi, gürültü ve gölge titremesi. 

Başlıca sosyal riskler arasında uzunluğu artan orta gerilim iletim hattı koridorları için arazi edinimi, toplum sağlığı 

ve güvenliği ile güneş paneli, rüzgar türbini ve BESS geri dönüşümü hususları yer almaktadır. Ana Programa 

ilişkin riskler, her iki Katılımcı Uygulayıcı Kuruluşun Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) yoluyla yeterli 

bir şekilde yönetilmektedir. 

Karşılaştırmalı Analiz. Katılımcı Uygulayıcı Kuruluşların, Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçevesi (DB 

ÇSÇ) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC PS) ile yakın uyum içerisinde oluşturulan Çevre ve Sosyal (E&S) 

sistemleri, Dünya Bankası'nın PforR Temel İlkeleriyle geniş anlamda tutarlı olarak değerlendirilmektedir. 

Belirlenen potansiyel iyileştirme alanları şunlarla ilgilidir: rüzgar enerjisine özgü biyolojik çeşitlilik durum tespiti 

gereklilikleri; orta gerilim koridoru projeleri için geliştirilmiş arazi durum tespiti; ve ulusal düzenleyici çerçeve 

kapsamında güneş paneli geri dönüşümü konusunda ilerlemenin sürdürülmesi. 

Paydaş Katılımı. Değerlendirme öncesinde, 23 Mart 2026 haftasında ilgili paydaşlarla odaklı istişareler 

yapılmıştır. İstişarelerin özeti, değerlendirme öncesinde açıklanan Zeyilnameye dahil edilmiştir.  
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Sonuç ve Öneriler. Bu Zeyilnamede, güncellenmiş Program Eylem Planı (PEP) eylemleri önerilmektedir. Bunlar 

arasında aşağıdakiler yer almaktadır: (i) yeterli Çevre ve Sosyal (E&S) personelinin çalıştırılmaya devam 

edilmesi; (ii) Fon Borçlanıcıları için Ç&S uygunluk değerlendirme raporlarının sunulması; (iii) güneş paneli ve 

BESS geri dönüşüm diyalogunun yoğunlaştırılması; (iv) rüzgar enerjisine özgü Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti 

(ÇSDT) gerekliliklerinin ve Biyolojik Çeşitlilik Yönetim Planlarının hazırlanmasının benimsenmesi ve (v) orta 

gerilim bağlantıları için geliştirilmiş bir arazi durum tespit protokolünün uygulanması. (iv) ve (v) bu Zeyilname 

için eklenen yeni maddelerdir; (i), (ii) ve (iii) ise bu Zeyilname için güncellenen mevcut maddelerdir. 

1. GİRİŞ 

Zeyilnamenin Arka Planı ve Amacı  

1. Avrupa ve Orta Asya Yenilenebilir Enerji Ölçeklendirme (ECARES) Çok Aşamalı Program Odaklı 

Yaklaşımının (MPA) 1’inci Aşama operasyonu olan Dağıtık Enerji için Piyasa Dönüşümünü Hızlandırma 

Programı (P176375) için Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (IBRD) Ek Finansman (EF) talep 

edilmiştir. Sonuca Odaklı Program (PforR) aracı niteliğindeki ana Program 28 Mart 2024 tarihinde 

onaylanmış ve 13 Eylül 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ek Finansman (Sıra 1), iki Katılımcı Uygulayıcı 

Kuruluş (KUK) arasında eşit olarak paylaştırılacak 400 milyon Avroluk bir IBRD finansmanı önermektedir: 

TKYB'ye (Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası) 200 milyon Avroluk IBRD kredisi ve TSKB'ye (Türkiye 

Sınai Kalkınma Bankası) 200 milyon Avroluk IBRD kredisi. 

2. Mevcut Program Geliştirme Amacı (PGA), Türkiye'nin dağıtık güneş fotovoltaik (DSPV) piyasasını 

genişletmek ve dağıtık batarya elektrik depolama sistemlerinin (BESS) pilot uygulamasını gerçekleştirmektir. 

Ana operasyon, alçak gerilim seviyesinden (36 kV veya altında, pratikte 34,5 kV) şebekeye bağlanan 

sistemler üzerinde  odaklanmaktadır. Ek Finansman, Program Geliştirme Amacını (PGA),  Türkiye'nin 

dağıtık yenilenebilir enerji piyasasını genişletmek ve yenilenebilir enerjiyi artırmak için batarya enerji 

depolama sistemlerinin pilot uygulaması gerçekleştirilecek şekilde revize etmeyi önermektedir. Önerilen 

revize edilmiş PGA, rüzgar enerjisi yatırımlarının da programa dahil edilmesine olanak tanımaktadır. 

Depolama uygulamaları dağıtım şebekesinin ötesine uzandığı için, revize edilmiş PGA'da BESS için 

"dağıtık" niteleyicisi kaldırılmıştır. 

3. Bu Zeyilname, Dünya Bankası'nın tüm PforR operasyonları için Çevresel ve Sosyal Sistemler 

Değerlendirmesi (ÇSSD) hazırlanmasını gerektiren PforR Politikası ve Direktifi uyarınca hazırlanmıştır. 22 

Ocak 2024 tarihinde yayınlanan ana ÇSSD ile birlikte okunmalıdır. Söz konusu ÇSSD’yi tamamlayıcı olarak 

aşağıdaki hususlar eklenmiştir:  

i. Program Eylem Planındaki (PEP) ilerlemenin değerlendirilmesi; 

ii. Türkiye'nin Çevre ve Sosyal konulara ilişkin yasal ve düzenleyici çerçevesindeki ilgili 

değişikliklerin belirlenmesi; 

iii. Ek Finansmanın genişletilmiş kapsamından kaynaklanan Çevre ve Sosyal risklerin belirlenmesi; ve 

iv. Program Eylem Planının buna göre güncellenmesi. 

Program Açıklaması 

4. Ek Finansman, Program sınırlarını iki açıdan genişletmektedir. İlk olarak, alçak gerilim seviyesinden 

şebekeye bağlanan PV sistemlerinin ötesine geçerek, ana operasyon kapsamının dışında tutulan rüzgar 

enerjisi üretimini ve şebekeye orta gerilim (154 kV; alt iletim olarak bilinir) seviyesinden bağlanan PV 

sistemlerini de kapsayacak şekilde teknoloji ve gerilim kapsamını genişletmektedir. Bu yeni kategoriler 

için, olgunlaşmış alçak gerilim DSPV sistemleri için kullanılan 2’nci Aşama Fon yaklaşımı yerine, proje 

geliştiriciler için Katılımcı Uygulayıcı Kuruluşlardan sağlanan doğrudan alt krediler korunmaktadır; 

çünkü rüzgar ve orta gerilim alt projeleri daha yüksek çevresel ve sosyal risk taşımaktadır ve bu durum 

söz konusu yeni kategoriler için Çevresel ve Sosyal risk tavanını Orta'dan Önemli'ye yükseltmekte ve 

Katılımcı Uygulayıcı Kuruluşların daha yakın gözetimini gerektirmektedir. İkinci olarak, depolama 

entegrasyonuna yönelik artan hükümet vurgusunu yansıtacak şekilde, BESS kapasite hedefi 

arttırılmaktadır. Hem 1’inci Aşama doğrudan kredileri hem de aracı bankalar üzerinden kullandırılan 

2’nci Aşama Fon kredileri dahil olmak üzere mevcut alçak gerilim PV programı aynen korunmaktadır. 

5. Türkiye'nin düzenleyici çerçevesine dayalı olarak, uygun teknolojiler  üç kategoriye ayrılmaktadır:  

a) Alçak gerilim rüzgar/PV (lisanssız veya lisanslı) ve/veya Batarya Enerji Depolama 

Sistemleri. Dağıtım şebekesine 34,5 kV seviyesinden bağlantı ile tanımlanmaktadır. Bu 

kategori, ana operasyonun alçak gerilim PV programını devam ettirmekte ve Ek Finansman 

kapsamında alçak gerilim rüzgar enerjisini eklemektedir. BESS (Batarya Enerji Depolama 
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Sistemi) ayrı olabilir, rüzgar veya fotovoltaik sistemlerle entegre olabilir veya mevcut tesislere 

eklenebilir. 

b) Orta gerilim rüzgar/PV (lisanssız) ve/veya Batarya Enerji Depolama Sistemleri. Ulusal 

iletim sistemi işletmecisi TEİAŞ tarafından işletilen 154 kV alt iletim şebekesine bağlantı ile 

tanımlanır. Bu kategorideki yenilenebilir enerji bileşenleri Ek Finansman kapsamında yeni 

eklenmiştir. Batarya depolama sistemleri, mevcut lisanssız orta gerilim rüzgar veya fotovoltaik 

tesislerine ekleme de dahil olmak üzere, alçak gerilim sistemleriyle aynı uygunluk kriterlerine 

tabidir. 

c) Batarya Enerji Depolama Sistemleri ile eşleştirilmiş orta gerilim rüzgar ve/veya PV 

(lisanssız) sistemleri. Bu kategori Ek Finansman kapsamında yeni eklenmiştir. Enerji piyasası 

düzenlemeleri, her 1 MW yenilenebilir enerji üretim kapasitesi için 1 MW'lık batarya enerji 

depolama sistemi (BESS) gerektirmektedir. Bu büyüklük şartı, güçlü yerel şebeke dengeleme 

avantajları sağlamaktadır. Batarya Enerji Depolama Sistemi içermeyen orta gerilim lisanslı 

yenilenebilir enerji santralleri bu program kapsamında uygunluğa sahip değildir. Ancak, mevcut 

lisanslı orta gerilim yenilenebilir enerji tesislerine eklenen Batarya Enerji Depolama Sistemleri 

program kapsamında uygunluğa sahiptir.  

6. Sonuç Alanları — Program'ın iç finansman kategorileri— bu teknoloji kategorileri ile eşleştirilmiştir ve 

hangi finansman aracının uygulanacağını, geçerli Çevre ve Sosyal risk tavanını ve sonuçların nasıl 

ölçüleceğini belirlemektedir. Sonuç Alanı 1.A (R1A), alçak gerilim PV (ana operasyon) için 1’inci 

Aşama doğrudan kredilerini kapsamaktadır; R2A, Geçiş Tarihi (13 Eylül 2026) sonrası alçak gerilim 

güneş PV sistemlerine yönelik 2’nci Aşama Fon kredilerini kapsamaktadır; R1B, orta gerilme kadarki 

rüzgar ve PV sistemleri için Ek Finansman kapsamında kullandırılan doğrudan kredileri kapsamaktadır 

ve R2B, IBRD Ek Finansmanı yürürlüğe girmeden önce ana operasyon kapsamında Temiz Teknoloji 

Fonu (CTF) finansmanından yararlanarak batarya depolama sistemleri için kullandırılan doğrudan 

kredileri kapsamaktadır. 

7. Ana operasyonda, tüm alt projeler için ‘Orta’ düzeyde bir Çevre ve Sosyal risk tavanı uygulanmıştır. Ek 

Finansmanda, teknolojilerle ilişkili olarak ortaya çıkabilecek daha karmaşık çevresel ve sosyal etkilerin 

yansıması olarak, rüzgar ve orta gerilim alt projeleri (R1B) için Çevresel ve Sosyal risk tavanı ‘Önemli’ 

olarak belirlenmiştir. Bu riskler arasında rüzgar türbinlerinden kaynaklanabilecek peyzaj, gürültü, 

biyolojik çeşitlilik ve topluluk etkileri ile orta gerilim şebeke bağlantılarından kaynaklı daha geniş 

coğrafi ayak izi yer almaktadır. Batarya depolama alt projeleri için, çevresel ve sosyal risk tavanı söz 

konusu alt projelerin CTF tutarlarından mı yoksa IBRD EF tutarlarından mı finanse edildiğine 

bakılmaksızın EF IBRD Kredi Anlaşmasının imza tarihinden itibaren ‘Orta’ seviyesinden ‘Önemli’ 

seviyesine yükselir; söz konusu imza tarihi öncesinde R2B alt projeleri için ana operasyonun ‘Orta’ 

tavanı geçerli olmaya devam eder. Tesis (R2A) ve doğrudan alçak gerilim PV alt projeleri (R1A) ana 

operasyon kapsamında geçerli olan ‘Orta’ çevresel ve sosyal risk tavanını korur. Programın kapsam 

dışında bırakma kriterleri -kritik habitatlarda, korunan alanlarda veya zorunlu yerleşim veya arazi 

edinimi gerektiren alanlarda faaliyetlerin yasaklanması dahil olmak üzere- Ek Finansman kapsamında 

aynen kalmaktadır. 

Metodoloji  

8. Bu Zeyilname aşağıdakilere dayalı olarak hazırlanmıştır: 

i. Ana ÇSSD'nin (Ocak 2024) ve Program Eylem Planının incelemesi; 

ii. En son Kasım 2025 tarihli Uygulama Destek Misyonu Değerlendirme Raporu ve Ek Finansman 

için hazırlanan Şubat 2026 tarihli Program Kavram Notunun incelemesi; 

iii. TKYB'nin güncellenmiş ÇSYS'sinin (Aralık 2025) ve TSKB'nin operasyonel ÇSYS'sinin 

incelemesi; 

iv. Mart 2026'da Dünya Bankası Görev Ekibi için TSKB ve TKYB tarafından cevaplandırılan 

yapılandırılmış Çevresel ve Sosyal (Ç&S) anket; 

v. TKYB'nin mevcut rüzgar ve iletim portföyünden alınan temsili Ç&S durum tespiti 

dokümanlarının incelemesi; 

vi. 11 Mart 2026 itibariyle oluşan DSPV alt proje listesinin incelemesi; ve 

vii. Değerlendirme öncesinde yapılan paydaş istişareleri (bakınız Bölüm 6). 
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2. ANA PROGRAMIN ÇEVRESEL VE SOSYAL PERFORMANSI  

9. Ana Program, yürürlüğe girdiği Eylül 2024'ten bu yana güçlü bir performans sergilemektedir. Şubat 2026 

itibarıyla, hem Uygulama İlerlemesi hem de Proje Geliştirme Amaçları doğrultusunda kaydedilen 

ilerleme ‘Tatmin Edici’ olarak derecelendirilmiştir. Eylül 2025 tarihli Uygulama Durumu ve Sonucu 

Raporunda  (ISR) tüm Kullandırıma Bağlı Gösterge (DLI) derecelendirmeleri ‘Tatmin Edici’ olarak 

değerlendirilmiştir. 

10. Nisan 2026 itibarıyla, IBRD finansmanının yaklaşık %43’ü ve CTF finansmanının %16’sı kullandırılmış 

durumdadır; 1’inci Aşama doğrudan finansmanının yaklaşık %70’i farklı illerdeki 6 ‘ın üzerinde DSPV 

alt projesine taahhüt edilmiş  ve 142,80 MW’lık kapasite halihazırda devreye alınmış durumdadır. Ayrıca, 

BESS pilot uygulamalarına yönelik Temiz Teknoloji Fonu (CTF) finansmanının yaklaşık %60’ı taahhüt 

edilmiş durumdadır. 

11. Her iki KUK`un Çevresel ve Sosyal performansı ‘Tatmin Edici’ olarak derecelendirilmiştir. Uygulamaya 

ilişkin öne çıkan hususlar arasında aşağıdakiler bulunmaktadır: 

➢ Hem TKYB hem de TSKB, konuya özgü olarak görevlendirilen çevre, sosyal ve iş sağlığı ve 

güvenliği uzmanı içeren tamamen işler durumda Çevresel ve Sosyal Yönetim organizasyonlarına 

sahiptir. 

➢ Şikayet Giderme Mekanizmaları (ŞGM) işler durumdadır: TKYB iki adet şikayet kaydetmiştir (her 

ikisi de çözülmüştür); TSKB ise Kasım 2025'te inşaat tozuyla ilgili bir şikayet (çözülmüştür) ve 

Mart 2025'te lojistik güzergah değişikliğiyle ilgili bir şikayet (çözülmüştür) kaydetmiştir. 

➢ Arazi edinimi izleme çalışmaları, gönüllü düzenlemelerin takip edildiğini doğrulamaktadır; 

herhangi bir gönülsüz yerleşim kaydedilmemiştir. 

➢ Her iki Katılımcı Uygulayıcı Kuruluş (KUK) da Türkiye'de panel geri dönüşüm yaklaşımlarını 

araştırmak için güneş enerjisi üreticileri ve geri dönüştürücülerle çalışmalara başlamıştır (PEP 

Eylem 3). 

➢ Manisa'daki bir çatı üstü DSPV projesine yapılan saha ziyareti de dahil olmak üzere  Kasım 2025’te 

gerçekleştirilen misyon çalışmaları sırasında önemli ilave Çevresel ve Sosyal risk veya etki tespit 

edilmemiştir. 

12. Başlangıç Program Eylem Planında (PEP) kaydedilen ilerleme aşağıdaki şekilde değerlendirilmiştir:  

➢ PEP Eylem 1 — Çevresel ve Sosyal uzmanların atanması ve çalıştırılması: Büyük ölçüde 

tamamlanmıştır. Her iki KUK da yeterli personele sahip Çevre ve Sosyal birimlere sahiptir.  

➢ PEP Eylem 2 — Fon Borçlanıcıları için Çevresel ve Sosyal Uygunluk Raporlarının sunulması: 

Devam ediyor. DSPV'lerin kredilendirilmesine yönelik 2’nci Aşama Kredi, ana işletme yasal 

anlaşmalarının gerektirdiği şekilde yürürlüğe girmesinden iki yıl sonra, 13 Eylül 2026 tarihine kadar 

oluşturulacaktır. Kredi Borçluları için Çevresel ve Sosyal uygunluk kriterleri, KUK'lar tarafından 

geliştirilmekte olan Fon İşletim El Kitabı (FOM) çerçevesine dahil edilmektedir. Katılımcı 

Uygulayıcı Kuruluşların, Fonun tesis edilmesinden önce Dünya Bankası'nın onayına sunulmak 

üzere nihai Fon İşletim El Kitabı sunmaları gerekmektedir.  

 PEP Eylem 3 — Güneş paneli geri dönüşümüne ilişkin  diyalogun kolaylaştırılması: Devam ediyor. 

Katılımcı Uygulayıcı Kuruluşlar, üreticiler ve geri dönüştürücülerle paydaş katılımı çalışmalarını 

başlatmıştır. Sektör yaklaşımı gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bu eylem, Program kapanışına 

kadar devam edecektir. 
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3. BEKLENEN ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİLER 

Genel Çevresel ve Sosyal Risk Derecelendirmesi 

13. Ek Finansman kapsamında Program için önerilen genel Çevresel ve Sosyal risk derecesi, ana Programın 

‘Orta’ düzeyinden yükseltilerek ‘Önemli’ olarak değerlendirilmiştir. Bu yükseltme, rüzgar enerjisi alt 

projelerinin ve orta gerilim şebeke bağlantılarının programa dahil edilmesini yansıtmaktadır; bunların 

her ikisi de ana Program kapsamında finanse edilen dağıtık güneş fotovoltaik yatırımlarına göre daha 

karmaşık çevresel ve sosyal risk profilleri içermektedir. 

 

Çevresel ve Sosyal Faydalar  
14. Program, dağıtık güneş enerjisi sistemlerini yaygınlaştırarak, rüzgar enerjisini kapsam dahiline alarak ve 

batarya enerji depolama sistemlerini pilot uygulamalarla test ederek Türkiye'nin enerji dönüşümünü 

desteklemektedir. Uzun vadeli çevresel ve sosyal faydaları arasında aşağıdakiler yer almaktadır:  

➢ Fosil yakıta dayalı enerji üretiminin yerini alarak sera gazı emisyonlarının azaltılması; 

➢ Ulusal işletmeler  ve topluluklar için enerji güvenliğinin iyileştirilmesi ve enerji bileşiminin 

çeşitlendirilmesi; ve 

➢ Türkiye'nin iklim taahhütleriyle uyumlu olarak temiz enerji teknolojilerine yönelik piyasanın 

geliştirilmesi. 

 

Çevresel Riskler 
15. Flora ve Fauna üzerindeki Riskler: Rüzgar enerjisiyle elektrik üretiminin desteklenmesi, başta kuşlar 

olmak üzere kanatlı türleri için ilave çarpma/türbülans riski oluşturan özellikle dikey düzlemdeki 

türbinler gibi daha fazla hareketli parçanın yol açtığı etkilerin dikkate alınmasını ve yönetilmesini 

gerektirir. Ayrıca, türbin kanatlarının büyük boyutları göz önüne alındığında, tesis alanına 

erişim/yaklaşım yollarının oluşturulması, güçlendirilmesi ve/veya iyileştirilmesi için ilave çalışmalar 

gerekebilir. Türbinlerin ve elektrik hatlarının (kalıcı olanlar ve kule kurulumu için gerekli olanlar) 

kurulumu için bitki örtüsünün kaldırılması, yeni desteklenen faaliyetlerin bir başka doğrudan etkisidir. 

Bu bitki örtüsü kaldırma işlemi, yuva yapan hayvanlar ve kuşlar da dahil olmak üzere yerli fauna için 

yaşam alanının tahrip olmasına veya bozulmasına ve karada ve havada göç yollarına engel olmasına 

neden olacaktır. Orta gerilim şebeke altyapısı daha ağır elemanlar gerektirir, dolayısıyla çarpma olayları 

alçak gerilim şebeke altyapısına göre daha fazla hasara yol açacaktır. Turna gibi geniş kanat açıklığına 

sahip kuşlar ve akbaba gibi yırtıcı kuşlar da bu hatları geçerken elektrik çarpması riskiyle karşı karşıya 

kalırlar. Risk azaltma önlemleri arasında inşaat öncesi mevsimsel araştırmalar, çarpma riski 

değerlendirmeleri (Band modeli), türbin mikro konumlandırması, inşaat sonrası ölüm oranlarının 

izlenmesi ve kuş uçuş yönlendiricilerinin ve hat işaretleyicilerinin kurulumu yer alır. Ayrıca, Programın 

kapsam dışı bırakma kriterleri kritik habitatlarda finansmanı yasaklamaktadır. 

16. Tehlikeli maddelerin kullanımı: Tesislerin işletimi ve bakımı için kullanılan yağ, gres, temizleyiciler 

vb. kimyasallar, dikkatli bir şekilde kullanılmadıkları takdirde suyu ve toprağı kirletebilir. Bunlardan 

bazıları çevrede oldukça kalıcı olabilir ve ciddi zararlardan kaçınmak için özel arıtma ve bertaraf 

işlemlerinin uygulanmasını gerektirir. Bazı kimyasallara doğrudan maruziyet yaralanmaya ve/veya uzun 

vadeli sağlık sorunlarına neden olabilir. İşçilerin, toplumun ve daha geniş biyofiziksel çevrenin 

güvenliğini sağlamak için, bu kimyasalların kullanımından kaçınılması veya yeterli kişisel koruyucu 

donanımların sağlanması, program tasarımının erken aşamalarında dikkate alınmalıdır. 

17. Küçük Ölçekli Yapım İşlerinde ÇED Muafiyeti. Türkiye’nin Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Yönetmeliği, halen bazı küçük ölçekli yapım işlerini muaf tutmaya devam etmektedir ve bu ana ÇSSD'de 

tespit edilen bir eksikliktir.  Katılımcı Uygulayıcı Kuruluşların (KUK) iç tarama prosedürleri bu eksikliği 

gidermelidir. 

18. Güneş Paneli ve Batarya Enerji Depolama Sistemi Geri Dönüşümü. Batarya Enerji Depolama 

Sistemleri sosyal ve çevresel riskler taşırlar. Çevresel endişeler arasında radyoaktif maddeler, 

kimyasallar ve tehlikeli maddeler, dökülmeler ve sızıntılar ile yangın ve patlama tehlikeleri yer alır. 

Ulusal atık yönetimi düzenlemeleri, güneş PV panellerinin veya batarya enerji depolama sistemlerinin 

geri dönüşümünü özel olarak zorunlu kılacak şekilde henüz güncellenmemiştir. Ana ÇSSD’de belirlenen 

bu eksiklik halen devam etmektedir. Bu riskler, tehlikeli atık yönetim planı (TAYP) ve kullanım ömrü 

sona ermiş batarya enerji depolama sistemlerinin toplanması, taşınması, depolanması ve bertarafı için 

lisanslı firmalar aracılığıyla izleme protokolleri gibi, finansal aracıların Çevresel ve Sosyal Yönetim 

Sistemlerinde (ÇSYS) yer alan özel önlemler yoluyla yönetilecektir. 
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19. Rüzgar enerjisi tesisleri, genellikle güneş fotovoltaik sistemlerine göre üretilen enerji birimi başına daha 

az arazi gerektirir, ancak gürültü, gölge titremesi ve kuş ve yarasa çarpışma riski gibi daha geniş bir 

yelpazede çevresel etkileşimlerle ilişkilidir ve bu da dikkatli bir şekilde yere özgü değerlendirme 

gerektirir. Güneş fotovoltaik tesislerinin çevresel ayak izi daha küçüktür, ancak özellikle zemine kurulu 

sistemler için arazi kullanım değişikliğine yol açabilir. Her iki teknoloji hakkında da gayet  iyi bilinen  

ve oturmuş etki azaltma önlemleri mevcuttur ve Programın uygunluk kriterleri ile Çevresel ve Sosyal 

durum tespiti çerçevesi, her bir teknolojinin özel risk profili ele alınacak şekilde tasarlanmıştır. 

Sosyal Riskler  

20. Orta gerilim bağlantılarında arazi kullanım değişiklikleri ve arazi edinimi. Orta gerilim şebekesine 

bağlanan projeler, birden fazla arazi parçası üzerinden geçen daha uzun iletim hattı koridorları içerir. Bu 

gibi projeler, arazi kullanımının daha büyük ölçekte sanayi kullanıma dönüştürülmesini gerektirebilir. 

Daha yüksek gerilim iletimi için, her bir direk kurulumu için daha fazla araziye ve iletkenlerin etrafında 

daha büyük açıklıklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum, daha fazla arazinin kullanım kısıtlamalarına 

tabi olacağı ve aynı zamanda bitki örtüsünün tamamen kaldırılması veya budanması yoluyla 

temizlenmesi gerekebileceği anlamına gelir. Rüzgar enerjisi santralleri için, türbinler arasında türbülans 

oluşmasını önlemek amacıyla kullanımların kısıtlanması gerekir. Program, gönülsüz yeniden 

yerleşimleri kapsam dışında tutmaya devam etmektedir. Daha uzun koridorlar için gönüllü arazi satın 

alımları ve irtifak hakkı düzenlemeleri, gönüllülüğü, tazminatın adilliğini ve Projeden Etkilenen Kişiler 

(PEK) ve yerel yetkililerle yeterli katılım çalışmalarının yapıldığını teyit etmek için daha kapsamlı bir 

durum tespiti gerektirir. 

21. Kamuya Ait Arazilerde İrtifak Hakkı. Kamu tasarrufundaki arazilerden (orman, mera veya hazine 

arazisi) geçen iletim hatları için, iletim hattı inşaatına başlamadan önce belirlenmiş idari prosedürler 

aracılığıyla idari izinlerin (irtifak hakkı veya orman izinleri) alınması gerekir. 

22. Toplum Sağlığı ve Güvenliği. Rüzgar türbinleri, yakındaki yerleşim yerlerini etkileyebilecek işletme 

gürültüsü, toz ve dönen kanat gölge titreşimi üretir. IFC/Dünya Bankası Çevre, Sağlık ve Güvenlik 

(ÇSG) Kılavuzlarında belirtilen gürültü standartlarının (yerleşim alanları için gündüz 55 dBA / gece 45 

dBA) uygulanması önerilir. Hassas alıcı ortamların yakınındaki projeler için gölge titreşimi 

değerlendirmeleri (örneğin, WindPRO kullanılarak) ve görsel etki değerlendirmeleri de önerilir. Ayrıca, 

rüzgar enerjisi projesi inşaatı, yakındaki yerleşim yerleri için trafik güvenliği, kanat ve buz fırlatma, toz 

ve gürültü gibi riskler de içerir. İnşaat ve işletme sırasında tüm rüzgar enerjisi alt projeleri için bir Toplum 

Sağlığı ve Güvenliği Planı ve Trafik Yönetim Planı zorunlu olmalıdır. 

23. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG). Rüzgar türbinlerinin ve orta gerilim (154kV) elektrik iletim hatlarının 

yapım şekli nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği (İSG) sorunları öne çıkabilmektedir. Bu yapılar onlarca 

metre yüksekliğinde olup nispeten izole yerlerde inşa edildiklerinden dolayı inşaat ve bakım faaliyetleri 

sırasında İSG sorunları önemli bir endişe kaynağı teşkil etmektedir. Potansiyel riskler ve etkiler arasında 

yüksekten düşme ve hareketli parçalarla çarpışmanın yanı sıra inşaat, işletme ve/veya bakım için 

kullanılan cihaz ve makinelerden kaynaklanan elektrik çarpması da yer almaktadır. Ulusal İSG 

mevzuatına ve IFC/Dünya Bankası Çevre, Sağlık ve Güvenlik (İSG) kılavuzlarına uyulması zorunludur. 

24. Tedarik Zinciri İşgücü Riskleri. Küresel güneş PV tedarik zincirinde zorla çalıştırma riskleri devam 

etmektedir. Program, alt borçluların, yüklenicilerin, alt yüklenicilerin ve program faaliyetlerine yönelik 

güneş enerjisi tedarikçilerinin zorla çalıştırma yapmadıklarını beyan etmelerinin ve program 

faaliyetlerini yürütürken zorla çalıştırma yapmayacaklarına dair taahhütte bulunmalarının şart koşulması 

dahil olmak üzere hedefli risk azaltma önlemleri içermektedir. Bu şartlar, Dünya Bankası politikası ve 

tavsiyeleri doğrultusunda, alt kredi anlaşmaları, fon kredi anlaşmaları ve ilgili tedarik sözleşmeleri de 

dahil olmak üzere ilgili sözleşmelere dahil edilecektir.   
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4. KANUN, MEVZUAT VE PROSEDÜRLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER  

Ana Programın Hazırlanmasından (Ocak 2024)Bu Yana Gerçekleşen İlgili Mevzuat 

Değişiklikleri  

25. Program için uygulanacak ulusal Çevresel ve Sosyal yasal ve düzenleyici çerçeve – Türkiye’deki 

Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, İş Kanunu ve ulusal 

İSG mevzuatı dahil olmak üzere – aşağıda açıklanan güncellemelere rağmen, halen ana ÇSSD'de 

belirtildiği gibidir. Bu Zeyilname, Katılımcı Uygulayıcı Kuruluşların Çevresel ve Sosyal Yönetim 

Sistemleri ve güncellenmiş Program Eylem Planı ile desteklenen Türkiye'nin ulusal sistemlerinin,  

genişletilmiş Programın çevresel ve sosyal risklerinin yönetimi için yeterli bir temel sağlamaya devam 

ettiğini teyit etmektedir. 

 

26. ÇSSD'nin hazırlanmasından bu yana Türkiye'de enerji sektöründeki çevresel ve sosyal konularla ilgili 

aşağıdaki önemli yasal ve düzenleyici gelişmeler yaşanmıştır: 

➢ İzin Mevzuatı (19 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe konulan 7554 sayılı Kanun). Temmuz 

2025'te yeni bir izin kanunu yürürlüğe konulmuştur. TKYB ve TSKB, bu mevzuatın kendi Çevresel 

ve Sosyal Yönetim Sistemleri (ÇSYS) için önemli bir etkisi olmadığını doğrulamıştır. 

➢ Emisyon Ticaret Sistemi (ETS). Türkiye'nin ulusal ETS programı uygulama aşamasına doğru 

ilerlemektedir. Bu durum, Programa ilişkin çevresel ve sosyal yönetim gerekliliklerini doğrudan 

değiştirmese de, Programın piyasa geliştirme hedeflerine yönelik politika bağlamını 

güçlendirmektedir ve yenilenebilir enerji sertifikalarına yönelik sektör talebini arttırarak Programın 

önemini pekiştirmektedir.  

➢ AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM). Ocak 2026'da yürürlüğe giren SKDM, 

Türkiye'nin sanayi sektörü için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmalarına yönelik ilave piyasa 

temelli teşvikler getirerek, Program tarafından finanse edilen varlıklara olan talebi daha da 

güçlendirmektedir. Bu durum, Program için geçerli olan Çevresel ve Sosyal Yönetim gerekliliklerini 

doğrudan değiştirmemektedir.  

➢ Güneş PV ve Batarya Enerji Depolama Sistemi Geri Dönüşümü. Ulusal atık yönetim 

düzenlemeleri, güneş paneli veya batarya enerji depolama sistemi (BESS) bileşenlerinin geri 

dönüşümünü özel olarak zorunlu kılacak şekilde güncellenmemiştir. Ana ÇSSD'de belirlenen bu 

eksiklik henüz düzenleyici düzeyde ele alınmamış olsa da, Görev Ekibi bunu PEP Eylem 3 

kapsamında ele alacaktır. 
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5. KURUMSAL KAPASİTE DEĞERLENDİRMESİ  

TKYB (Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası) 

27. TKYB'nin ana Program kapsamındaki genel Çevresel ve Sosyal performansı ‘Tatmin Edici’ olarak 

değerlendirilmiştir. TKYB, ÇSYS'sini Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçeve (ÇSÇ) ve Uluslararası 

Finans Kurumu (IFC) Performans Standartları ile tam uyumlu olarak oluşturmuştur. TKYB'nin ÇS 

departmanı şu anda 6 Çevre Uzmanı, 4 Sosyal Uzman, 1 Biyoçeşitlilik Uzmanı ve 1 Daire Başkanından 

oluşmaktadır. ÇSYS, Aralık 2025'te güncellenmiş ve Dünya Bankası Görev Ekibi tarafından gözden 

geçirilmiştir. TKYB'nin ÇS organizasyonunun, genişletilmiş Ek Finansman portföyü için yeterli 

kaynaklara sahip olduğu değerlendirilmiştir. Ek Finansman kapsamındaki toplum sağlığı ve güvenliği, 

iş sağlığı ve güvenliği ve paydaş katılımı gibi temel sosyal riskleri yönetme kapasitesine sahiptir. TKYB, 

alt borçlular tarafından görevlendirilen bağımsız çevresel ve sosyal danışmanların IFC Performans 

Standartları, DB ÇSÇ konularında deneyimli olmasını ve TKYB tarafından onaylanmasını; ÇSDT 

raporları ile yönetim planlarının onaylı danışman bünyesindeki ilgili konu uzmanları (biyologlar, 

ornitologlar, sosyal uzmanlar, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Çevre Mühendisleri dahil olmak üzere) 

tarafından hazırlanmasını gerektirmektedir.  
 

28. TKYB, kuş ve yarasa araştırmaları, çarpışma riski değerlendirmeleri, Biyoçeşitlilik Yönetim Planları ve 

inşaat sonrası ölüm oranlarının izlenmesi için IFC PS6 uyumlu prosedürler de dahil olmak üzere, rüzgar 

enerjisi projelerinin çevresel ve sosyal hususlarının yönetiminde güçlü bir kapasite sergilemiştir. 

TKYB'nin bir biyolojik çeşitlilik uzmanı bulunmaktadır ve biyolojik çeşitlilik ekibini genişletme 

sürecindedir. TKYB'nin Dünya Bankası ekibi tarafından incelenen rüzgar enerjisi santrali portföyünden 

temsili bir örnek (ÇSDT, BÇYP ve ÇSEP'i içeren), TKYB'nin mevcut rüzgar enerjisi projesi durum 

tespiti uygulamalarının güçlü bir örneğidir. 
 

29. TKYB'nin ŞGM sistemi işler durumdadır. Ana Program kapsamında iki şikayet kaydedilmiş olup, her 

ikisi de ele alınarak çözüme kavuşturulmuştur. TKYB ayrıca, alt kredi borçluları için düzenli saha 

ziyaretleri ve yıllık Çevresel ve Sosyal İzleme raporları da dahil olmak üzere alt kredi izleme sistemleri 

geliştirmiştir ve idame ettirmektedir. 

TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) 

30. TSKB'nin ana Program kapsamındaki genel Çevresel ve Sosyal performansı ‘Tatmin Edici’ olarak 

derecelendirilmiştir. TSKB, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Yönetimi Dairesi ve Mühendislik 

Dairesi bünyesinde görevlendirilmiş çevresel ve sosyal uzmanlarıyla, Dünya Bankası Çevre ve Sosyal 

Çerçevesi ve IFC Performans Standartları ile tam uyumlu bir Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi 

(ÇSYS) oluşturmuştur. ŞGM, ana Program kapsamında iki şikayet kaydetmiştir. Bunlardan biri inşaat 

tozu (Kasım 2025) ve diğeri lojistik güzergah değişikliği (Mart 2025) ile ilgilidir ve her ikisi de çözüme 

kavuşturulmuştur. 

 

31. TSKB, Doğa ve Biyolojik Çeşitlilik Politikası geliştirmiş ve Sürdürülebilirlik Politikasını doğa ve 

biyolojik çeşitlilik hususları üzerinde  daha fazla odaklanacak şekilde güncellemiştir. Bu belgeler 

TSKB'nin internet sitesinde kamuya açık olarak bulunmaktadır. 

 

32. Teknik düzeyde, TSKB'nin Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS), toplam 7 uzmandan oluşan 

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Yönetimi Dairesi (bunlardan 2'si sürdürülebilir finans uzmanı, 4'ü 

çevre mühendisi (biri iş sağlığı ve güvenliği alanında uzmanlığa sahip) ve 1’i sosyal uzman) ve proje 

düzeyinde toplam 12 mühendisten oluşan Mühendislik Dairesi (bunlardan 5'i çevre mühendisi ve 2'si iş 

sağlığı ve güvenliği alanında uzmanlığa sahip) tarafından ortaklaşa yönetilmektedir. Sosyal uzman, 

TSKB'nin kredi faaliyetlerine ilişkin çevresel ve sosyal risk değerlendirmesi ve yönetimi sorumluluğu 

nedeniyle her iki departmana da uzmanlık desteği sunmaktadır. Sosyal uzman, Ek Finansman 

kapsamında toplum sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği ve paydaş katılımı gibi temel sosyal 

riskleri yönetme kapasitesine sahiptir. TSKB, alt borçlular tarafından görevlendirilen bağımsız çevresel 

ve sosyal danışmanların IFC Performans Standartları konusunda deneyimli ve TSKB tarafından 

onaylanmış olmasını şart koşmaktadır; Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti (ÇSDT) raporları ve yönetim 

planları, onaylı danışman bünyesindeki ilgili konu uzmanları (biyologlar, ornitologlar ve sosyal uzmanlar 

dahil) tarafından hazırlanmaktadır. 

Alt Borçlu Kapasitesi  
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33. Alt borçlu kapasitesi portföy genelinde farklılık göstermektedir. Mart 2026 tarihli proje listesi incelemesi, 

nitelikli Çevre ve Sosyal Durum Tespiti hazırlığı için görevlendirilen uzmanların olduğunu teyit 

etmektedir. Banka ekibi ayrıca incelenen örneklemin ÇSEP koşulları olarak gerekli Biyolojik Çeşitlilik 

Yönetim Planlarını ve çok sezonlu ornitolojik izlemeyi gerektirdiğini de teyit etmiştir. Katılımcı 

Uygulayıcı Kuruluşlar, alt kredi taahhüdünden önce ÇSDT belgelerini ve ÇSEP'leri inceleyip 

onaylamaktadır.  

6. BORÇLU ÇEVRESEL VE SOSYAL SİSTEMİ İLE DÜNYA BANKASI PforR  

TEMEL İLKELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ  

34. Müşterilerin Çevresel ve Sosyal Sistemler değerlendirmesinin önceki bölümlerde vurgulanan temel 

bulgularına dayalı olarak, bu bölümde, Banka’nın Sonuca Odaklı Program Politikasında ve Direktifinde 

belirtilen altı Temel İlkenin her birine göre düzenlenmiş karşılaştırmalı analiz sunulmaktadır. Daha 

spesifik olarak, bu bölümde, Dünya Bankası görev ekibi (i) her bir Temel İlkenin önerilen Programa 

uygunluğunu incelemekte; (ii) önceki bölümlerde sunulan Çevresel ve Sosyal Sistemler 

değerlendirmesinin (yasal/düzenleyici çerçeve ve kurumsal kapasite dahil) temel bulgularını, mevcut 

sistemin güçlü ve zayıf yönleri de dahil olmak üzere vurgulamakta; ve (iii) Programın Banka’nın Sonuca 

Odaklı Program politikasının Temel İlkeleriyle tutarlı bir şekilde yönetilmesini sağlamak için eksiklikleri 

giderme/azaltma önlemleri önermektedir.  

Temel İlke 1: Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi 

• Güçlü Yönler. Hem TKYB hem de TSKB, tarama ve Çevresel ve Sosyal Durum Tespitinden izleme ve 

raporlamaya kadar alt proje yaşam döngüsünün tamamını kapsayan güçlü Çevresel ve Sosyal Yönetim 

Sistemleri (ÇSYS) işletmektedir. TKYB'nin Aralık 2025'te güncellenen ÇSYS'si kapsamlıdır ve rüzgar 

enerjisi projelerinin biyolojik çeşitlilik risk yönetimi için özel prosedürler içermektedir. Alt kredi 

anlaşmaları, alt borçluların Çevresel ve Sosyal Eylem Planı koşullarına uymasını gerektirmektedir. 

• Boşluklar ve İyileştirilmesi Gereken Alanlar. Katılımcı Uygulayıcı Kuruluşlar, IBRD'ye kendi 

Çevresel ve Sosyal Durum Tespit şablonlarını ve tarama kontrol listelerini sunacak ve bunların, Dünya 

Bankası/IFC Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Kılavuzlarına uygun olarak tüm rüzgar enerjisi projesi 

risk faktörlerini (kuş/yarasa araştırmaları, çarpışma riski, gürültü, gölge titremesi) ve azaltma önlemlerini 

açıkça içermesini sağlayacaktır. Şablonlar, alt kredilerin ÇSDT'si yapılmadan önce onaylanacak ve 

gerektiğinde güncellenecektir (bakınız PEP Eylem 4). 

Temel İlke 2: Doğal Yaşam Alanları ve Fiziksel Kültürel Kaynaklar  

• Güçlü Yönler. Programın kapsam dışı bırakma kriterleri, kritik yaşam alanlarında ve korunan alanlarda 

finansmanı yasaklamaktadır. TKYB, önemli biyolojik çeşitlilik riskleri taşıyan projeler için Biyolojik 

Çeşitlilik Yönetim Planları gereklilikleri de dahil olmak üzere, IFC PS6 ile uyumlu özel biyolojik 

çeşitlilik prosedürlerine sahiptir. TSKB'nin Doğa ve Biyolojik Çeşitlilik Politikası, kredi değerlendirme 

süreçlerine azaltma hiyerarşisini uygulamakta ve finansman kararlarında kritik yaşam alanları, korunan 

alanlar ve hassas ekosistemler üzerindeki etkilerin dikkate alınmasını gerektirmektedir. 

• Boşluklar ve İyileştirilmesi Gereken Alanlar. Rüzgar enerjisi projeleri potansiyel olarak ekolojik 

açıdan daha hassas alanlarda daha büyük ayak izleri oluşturdukça, tüm rüzgar enerjisi alt yüklenicileri 

için biyolojik çeşitlilik taraması ve Biyolojik Çeşitlilik Yönetim Planı gerekliliklerinin sistematik olarak 

uygulanması ve Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti şablonlarında resmileştirilmesi gerekmektedir. Kuş 

uçuş yönlendiricileri ve kuş ölümlerinin izlenmesi, tüm rüzgar ve orta gerilim iletim hattı projeleri için 

standart Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ESAP) koşulları olmalıdır (bakınız PEP Eylem 4). 

Temel İlke 3: Toplum ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği  

• Güçlü Yönler. Her iki Katılımcı Uygulayıcı Kuruluş da alt borçluların ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği 

mevzuatına ve geçerli Dünya Bankası/IFC Çevre, Sağlık ve Güvenlik Kılavuzlarına uymalarını 

gerektirmektedir. Çevresel ve Sosyal Eylem Planları İş Sağlığı ve Güvenliği koşullarını içermektedir. 

TKYB ve TSKB, uyumluluğu doğrulamak için saha ziyaretleri gerçekleştirmektedir. TKYB'nin Dünya 

Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçevesi (ÇSÇ) ve IFC Performans Standartları uyarınca onaylanan 

Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi, toplum sağlığı ve güvenliği riskleri de dahil olmak üzere, 

topluluklar üzerindeki potansiyel etkileri proaktif olarak önlemek ve azaltmak için uygun 

konumlandırma kriterlerini içermektedir. 
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• Boşluklar ve İyileştirilmesi Gereken Alanlar. Rüzgar enerjisi projelerinin yapımı, DSPV kurulumuna 

kıyasla daha yüksek riskli faaliyetler (yüksekte çalışma, vinç operasyonları, türbin kanatları için daha 

ağır/büyük araç hareketi) içerir. Tüm rüzgar enerjisi alt projeleri için standart ÇSEP koşulları olarak 

Toplum Sağlığı ve Güvenliği Planları (TSGP) ve Trafik Yönetim Planları zorunlu olmalıdır. Bu, PEP 

Eylem 4 kapsamında güncellenmiş tarama şablonlarının kullanılması gerekliliği çerçevesinde ele 

alınmaktadır. 

Temel İlke 4: Arazi Edinimi 

• Güçlü Yönler. Program, gönülsüz yeniden yerleşimi kapsam dışında tutmaktadır. Ana Programın alt 

borçluları, şirket mülkiyetindeki arazileri, gönüllü satın alma veya hazine arazilerinin uzun vadeli 

kiralanması yoluyla elde edilen arazileri  kullanmıştır. Ana Program kapsamında herhangi bir gönülsüz 

yeniden yerleşim  kaydedilmemiştir. 

• Boşluklar ve İyileştirilmesi Gereken Alanlar. Orta gerilim şebeke bağlantılarının program kapsamına 

dahil edilmesi, alçak gerilim dağıtım hatları için kullanılan direklere kıyasla daha yüksekte alt iletim hattı 

koridorları ve daha geniş taban alanına sahip, potansiyel olarak daha uzun direkler gerektirir ve bu da 

daha sağlam bir arazi durum tespiti çerçevesi gerektirir. Gönüllük durumunu, tazminat yeterliliğini ve 

PEP katılımını belgeleyen standartlaştırılmış bir arazi durum tespiti protokolü gereklidir (bakınız PEP 

Eylem 5). TKYB, Programın gönülsüz yeniden yerleşimi tamamen kapsam dışı tutmasının, rüzgar 

enerjisi projeleri için gözden geçirilmesi gerekebileceği görüşünü dile getirmiştir. Dünya Bankası, 

Programın risk yönetimi çerçevesine uygun olarak Ek Finansman için gönülsüz yeniden yerleşimin 

kapsam dışı tutulması görüşünü korumaktadır. 

Temel İlke 5: Kırılgan Gruplar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği  

• Güçlü Yönler. Her iki Katılımcı Uygulayıcı Kuruluş da, projeden etkilenen bölgelerde kırılgan grupların 

belirlenmesini içeren sosyal durum tespiti yapmaktadır. Etkilenen topluluklar için Şikayet Giderme 

Mekanizmaları erişilebilir durumdadır. TKYB ayrıca, Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) 

içerisinde ayrıntılı bir toplumsal cinsiyet analizi ve OECD DAC Göstergesi de sunmaktadır. 

• Boşluklar ve İyileştirilmesi Gereken Alanlar. Daha geniş toplumsal etkiye sahip rüzgar enerjisi 

projeleri için, çevresel ve sosyal durum tespiti sürecinin bir parçası olarak, kırılgan ve marjinalleştirilmiş 

grupların katılımına yönelik özel hükümler de içeren, özel topluluk katılım planları istenmelidir. 

Temel İlke 6: Sosyal Çatışma ve Şikayetlerin Giderilmesi  

• Güçlü Yönler. Her iki Katılımcı Uygulayıcı Kuruluşun işler durumda Şikayet Giderme Mekanizması 

bulunmaktadır. Ana Program kapsamında, kaydedilen tüm şikayetler çözüme kavuşturulmuştur. ŞGM 

prosedürleri alt kredi sözleşmelerinde belgelenmiş ve alt borçlulara iletilmiştir. 

• Boşluklar ve İyileştirilmesi Gereken Alanlar. Portföy, daha büyük toplulukları ve daha karmaşık 

paydaş ortamlarını etkileyen rüzgar ve orta gerilim projelerini de kapsayacak şekilde genişlediğinden 

dolayı, Katılımcı Uygulayıcı Kuruluşlar alt borçlu düzeyindeki projeye özgü şikayet mekanizmaları da 

dahil olmak üzere ŞGM prosedürlerinin erişilebilir olduğunu ve etkilenen topluluklara proaktif olarak 

duyurulduğunu teyit etmelidir. 
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7. PAYDAŞ KATILIMI 

Zeyilname Hazırlığı Sırasında Paydaş Katılımı  

35. Bu Zeyilnamenin hazırlanması aşamasında, Dünya Bankası Görev Ekibi, Ek Finansmanın genişletilmiş 

kapsamıyla ilgili Çevresel ve Sosyal sistemler, portföy durumu ve risk yönetimi yaklaşımları hakkında 

bilgi toplamak amacıyla Mart 2026'da TSKB ve TKYB'ye yapılandırılmış bir anket sunmuştur. TSKB 

ve TKYB'nin yanıtları, risk değerlendirmesine ve PEP güncellemesine katkıda bulunmuştur. 

36. Görev Ekibi ayrıca, TKYB ve TSKB’nin Çevresel ve Sosyal ekipleriyle yapılan toplantıları ve 

Manisa'daki bir çatı üstü DSPV alt projesine yapılan saha ziyaretini içeren, Kasım 2025'teki dördüncü 

Uygulama Destek Misyonunun çıktılarını da gözden geçirmiştir. 

Değerlendirme Aşaması Öncesindeki Paydaş İstişareleri  

37. Değerlendirme öncesinde, 23 Mart 2026 haftasında ilgili paydaşlarla odaklı istişareler 

gerçekleştirilmiştir. İstişarelere alt borçluların, hükümet yetkililerinin ve potansiyel alt borçluların 

temsilcileri katılmıştır. İstişareler, güncellenmiş Program Eylem Planının yeterliliğini değerlendirmek 

amacıyla, rüzgar enerjisi projelerinin ve orta gerilim bağlantılarının dahil edilmesinden kaynaklanan yeni 

Çevresel ve Sosyal riskler üzerinde özellikle odaklanmıştır. Sağlanan girdiler dikkate alınmış ve bu 

Zeyilnameye dahil edilmiştir. Tartışılan ana konular ve Banka’nın cevapları Ek-1’de özetlenmiştir. 

Taslak ÇSSD Zeyilnamesi, değerlendirme aşaması öncesinde Dünya Bankası'nın harici web sitesinde ve 

Dünya Bankası tarafından açıklanmasının ardından TKYB ve TSKB web sitelerinde yayınlanmıştır. 

Tartışılan konular ve Banka personelinin cevapları için Ek 1'e bakınız. 

 

8. SONUÇ VE ÖNERİLER  

38. Yukarıdaki değerlendirmeye dayalı olarak, mevcut Çevresel ve Sosyal Yönetim sistemi ile Bankanın 

Sonuca Odaklı Program Politikasının temel ilkeleri arasındaki belirlenen eksiklikleri/iyileştirme 

alanlarını ele almak ve önerilen programın Temel İlkelerle tutarlı bir şekilde yönetilmesini sağlamak için 

önerilen Ek Finansman için aşağıdaki önlemler ve eylemler önerilmektedir. Müşteriyle yapılacak 

görüşmeler yoluyla yapılacak ayarlamalara tabi olmak üzere, bu öneriler, aşağıda belirtildiği gibi 

Program Eylem Planları dahil olmak üzere önerilen Ek Finansmana entegre edilecektir (sorumluluk, 

zaman çizelgesi ve tamamlanma ölçütü de dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı Bölüm 9'da verilmiştir). 

Bunların etkililiği program ömrü boyunca izlenecek ve gerekli ayarlamalar yapılacaktır. 

 

➢ Her bir Katılımcı Uygulayıcı Kuruluş, biyolojik çeşitlilik konusundaki kapasitesini korur ve güçlendirmeye 

devam eder; ilgili devam eden önlemler arasında bir biyolojik çeşitlilik uzmanının atanması, dışarıdan 

danışmanlık hizmeti alınması ve/veya hedefli eğitimler yer almaktadır. 

➢ Her bir Katılımcı Uygulayıcı Kuruluş, rüzgar enerjisine özgü Çevresel ve Sosyal tarama ve Çevresel ve 

Sosyal Durum Tespiti şablonlarının, kuş/yarasa araştırmalarını, çarpışma riski değerlendirmelerini, gürültü 

ve gölge titreşimi değerlendirmelerini ve Biyolojik Çeşitlilik Yönetim Planı gerekliliklerini açıkça içermesini 

sağlar; kuş uçuş yönlendiricileri ve kuş ölümlerinin izlenmesi, tüm rüzgar enerjisi alt projeleri ve ilgili orta 

gerilim iletim hatları için standart Çevresel ve Sosyal Eylem Planı koşullarıdır. 

➢ Her bir Katılımcı Uygulayıcı Kuruluş, orta gerilim koridoru projeleri için, gönüllülük, tazminat yeterliliği, 

PEP katılımı ve kamu tasarrufundaki araziler için bakanlık onaylarını kapsayan standartlaştırılmış arazi 

durum tespiti protokolünün uygulanmasını sağlar. 
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9. GÜNCELLENMİŞ ÇEVRESEL VE SOSYAL PROGRAM EYLEM PLANI (PEP) 

39. Aşağıdaki tablo, Ek Finansman için güncellenmiş Program Eylem Planını sunmaktadır. Ana ÇSSD'den alınan 

1-3 numaralı eylemler, güncellenmiş zaman çizelgeleri ve kapsamlarıyla birlikte aktarılmıştır. 4 ve 5 numaralı 

eylemler yeni olup, Ek Finansmana özgü riskleri ele almaktadır. TSKB ve TKYB tüm eylemlerden sorumlu 

taraflardır. 

# Eylem Açıklaması Zamanlama Tamamlama Ölçüsü 

1 Yeterli Çevresel ve Sosyal personelin korunması. Programın 

uygulanması için yetkin Çevresel ve Sosyal uzmanların atanması 

ve çalıştırılması; her bir Katılımcı Uygulayıcı Kuruluş 

bünyesinde en az bir çevre uzmanı, bir sosyal uzman ve bir İş 

Sağlığı ve Güvenliği uzmanı bulunmalıdır.  

(Yeni) Uzman personel alımı/ataması veya hedefli eğitim  ya da 

rüzgar enerjisi alt projeleri de dahil olmak üzere Ek Finansman 

portföyüne uygun dış danışmanlık hizmetlerinin alınması yoluyla 

biyolojik çeşitlilik kapasitesinin korunması ve güçlendirmeye 

devam edilmesi. 

Uygulama 

boyunca.  

Nitelikli ÇS 

personelinin 

güncellenmiş listesinin 

(özgeçmişleri ve görev 

tanımları ile birlikte) 

talep edilmesi halinde 

IBRD’ye sunulması.  

2 Fon Borçluları için Çevresel ve Sosyal uygunluk raporlarının 

sunulması. Sonuç Alanı 2A kapsamında Fon Borçluları (FB) ile 

alt kredi anlaşmaları imzalamadan önce, her bir FB'nin uygun bir 

Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemine ve uygun alt projelerin 

çevresel ve sosyal risklerini yönetme kapasitesine sahip olduğunu 

gösteren Ç&S uygunluk  değerlendirme raporlarının IBRD'ye 

sunulması. 

Her bir FB ile 

fon alt kredi 

anlaşması 

imzalanmadan 

önce. 

Her bir FB ile fon alt 

kredi anlaşması 

imzalanmadan önce 

uygunluk 

değerlendirme 

raporlarının IBRD’ye 

sunulması ve IBRD 

tarafından 

onaylanması. 

3 Güneş PV ve Batarya Enerji Depolama Sistemi geri dönüşüm 

diyaloğunun kolaylaştırılması. Türkiye'de güneş fotovoltaik 

panelleri ve batarya enerji depolama sistemi (BESS) 

bileşenlerinin geri dönüşümü için pratik bir yaklaşım geliştirmek 

ve uygulamak amacıyla sektör diyaloğunun ve paydaş katılımının 

yoğunlaştırılması; bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği yapılması ve imalatçı geri alım 

programlarına destek sağlanması. 

Program 

uygulaması 

boyunca sürekli 

olarak; ilerleme 

altı ayda bir 

raporlanacak. 

Geri dönüşüm 

yaklaşımının 

geliştirilmesine 

yönelik alınan 

önlemleri, düzenlenen 

toplantıları ve 

kaydedilen ilerlemeyi 

açıklayan altı aylık 

Program Raporları. 

4  (Yeni) Rüzgar ve orta gerilim alt projelerine özgü çevresel ve 

sosyal durum tespiti gereklilikleri. 

4.1 ‘Önemli’ risk kategorisine giren rüzgar ve orta gerilim alt 

projelerine özgü risk değerlendirmelerini ve azaltma önlemlerini 

açıkça içerecek şekilde ilgili ÇSYS tarama kontrol listelerinin ve 

ÇSDT şablonlarının IBRD'ye sunulması: (i) mevsimsel kuş ve 

yarasa araştırmaları; (ii) kuş çarpışması risk değerlendirmesi; (iii) 

gürültü, gölge titremesi ve kanat/buz fırlatma değerlendirmesi; ve 

(iv) ÇSEP'in bir parçası olarak Biyolojik Çeşitlilik Yönetim 

Planı.  

4.2 Rüzgar ve orta gerilim alt projelerine yönelik ÇSEP’lerin 

standart gereklilikler olarak şunları içermesinin sağlanması: (a) 

Kuş uçuş yönlendiricilerinin kurulumu ve inşaat sonrası kuş 

ölümlerinin izlenmesi; ve (b) İnşaat aşaması için Toplum Sağlığı 

ve Güvenliği Planları (TSGP) ve Trafik Yönetim Planları (TYP). 

 

Ek Finansman 

IBRD Kredi 

Anlaşmasının 

imza tarihinden 

önce Banka’yı 

tatmin edici 

şekilde 

tamamlanacaktır 

ve Program 

uygulaması 

boyunca devam 

edecektir. 

4.1 Güncellenmiş 

ÇSYS tarama kontrol 

listelerinin ve ÇSDT 

şablonlarının IBRD’ye 

sunulması.  

 

4.2 Her bir Katılımcı 

Uygulayıcı Kuruluşun, 

ilgili alt projelerin 

Çevresel ve Sosyal 

Eylem Planlarının 

ilgili gereklilikleri 

içerdiğini doğrulayan 

Altı Aylık Program 

Raporları. 
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# Eylem Açıklaması Zamanlama Tamamlama Ölçüsü 

5  (Yeni) Orta gerilim şebeke bağlantılı alt projeler için arazi 

durum tespiti. IBRD'ye ilgili ÇSYS tarama kontrol listelerinin 

ve ÇSDT şablonlarının sunulması ve bunların tüm orta gerilim alt 

projeleri için aşağıdakileri belgeleyen standartlaştırılmış bir arazi 

durum tespiti protokolü içermesinin sağlanması: (i) arazi satın 

alım ve irtifak hakkı anlaşmalarının gönüllülüğü; (ii) rayiç 

bedeller üzerinden belirlenen tazminatın yeterliliği; (iii) Projeden 

Etkilenen Kişiler ve yerel yetkililerle (muhtarlar dahil) yapılan 

istişare kayıtları; ve (iv) kamu tasarrufundaki araziler için ilgili 

kurumlardan  irtifak hakkı onaylarının teyidi (kamu 

tasarrufundaki arazilerde iletim hattı inşaatı için ilgili kurumların 

irtifak hakkı onaylarının inşaat faaliyetinden önce teyit edilmesi 

gerekmektedir). 

Ek Finansman 

IBRD Kredi 

Anlaşmasının 

imza tarihinden 

önce Banka’yı 

tatmin edici 

şekilde 

tamamlanacaktır  

ve Program 

uygulaması 

boyunca  devam 

edecektir. 

Güncellenmiş ÇSYS 

tarama kontrol 

listelerinin ve ÇSDT 

şablonlarının IBRD’ye 

sunulması. 

  

Her bir Katılımcı 

Uygulayıcı Kuruluşun 

Altı Aylık Program 

Raporlarının, uygun 

olduğu üzere,  arazi 

durum  tespit 

bilgilerini sunması. 



 

0 

 

Sadece resmi kullanım içindir 

Ek 1: Dile getirilen hususlar ve Banka personelinin cevapları  

Dile getirilen hususlar  Banka personelinin cevapları  

Ulusal ÇED gerekliliği (ÇSSD Temel İlke 1):  

Rüzgar enerjisi projeleri ve orta gerilim şebeke yatırımları, diğer hususların yanı sıra Çevresel Etki Değerlendirmesi 
(ÇED) gereklilikleri de dahil olmak üzere sektöre özgü gerekliliklere tabidir. Bu izin ve onay süreçleri tamamlanmadan 
projeler finanse edilmek üzere seçilmemektedir. Alt yükleniciler, ÇED sürecinde yetkililer tarafından istenen izleme 
faaliyetlerini yürütmektedirler.  

Banka ekibi, hem TSKB hem de TKYB'nin kendi 
Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemleri uyarınca, 
ulusal gerekliliklere uyumluluğun teyit edilmesini 
gerektiren çevresel ve sosyal durum tespiti 
yapılmasını istediğini belirtmiştir. Ayrıca, IFC PS ile 
uyumlu olarak, borçluların kreditörlerin 
gerekliliklerine uygun olarak çevresel ve sosyal risk 
yönetimi yapmaları da gerekmektedir. 

TSKB/TKYB’nin Kapasitesi (Temel İlke 1): 

TKYB'nin Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemini uygulamakla görevlendirilen ve Ek Finansman alt projelerinin ÇS 
yönetiminden sorumlu olan iç ekibi, 6 Çevre Uzmanı (Çevre Mühendisi), 4 Sosyal Uzman (Sosyolog), 1 Biyolojik 
Çeşitlilik Uzmanı (Biyolog) ve 1 Daire Başkanı (İnşaat Mühendisi) içermektedir. Bu ekip, TKYB'nin ÇSYS'si kapsamında 
uygulanan benzer ölçekli projelerde olduğu gibi ve ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarının ÇS gereklilikleri 
doğrultusunda, ÇSDT sürecini koordine edecek, ÇSDT'yi inceleyip onaylayacak ve yüklenicilerin ve işletme aşamasının 
ÇS performansını izleyecektir. 

TSKB'nin Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS), İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Yönetimi Dairesi (7 uzman: 2 
sürdürülebilir finans uzmanı, İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlığına da sahip 4 çevre mühendisi ve daireler arası 
sorumluluğu olan 1 sosyal uzman) ve Mühendislik Dairesi (2’si İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlığına da sahip 5 çevre 
mühendisi dahil olmak üzere 12 mühendis) tarafından ortaklaşa yönetilmektedir. Ekip, çevresel ve sosyal riskleri 
taramakta, bağımsız danışmanlar tarafından yürütülen Çevresel ve Sosyal Durum Tespitini koordine etmekte ve 
incelemekte ve inşaat ve işletme aşamalarında alt borçlunun uyumluluğunu izlemektedir; bu işlevler, TSKB'nin ÇSYS'si 
ve uluslararası finans kurumlarının gereklilikleri kapsamında benzer projeler için zaten gerçekleştirilmektedir. 

Yüklenici için tanımlanan Çevresel ve Sosyal gereklilikler (belirli alt projeler için hazırlanan ÇS Eylem Planı dahil olmak 
üzere) yüklenici sözleşmelerine dahil edilmektedir. Yüklenici (inşaat aşamasında) ve işletmeci (işletme aşamasında), 
ÇS performansı ve risk azaltma raporlarının uygulanmasına ilişkin izleme raporlarını TKYB/TSKB'ye sunulmak üzere 
hazırlamaktadır. 

Alt kredi sözleşmesine uygun olarak, bağımsız bir ÇS danışmanı tarafından hazırlanan inşaat ve işletme aşamalarına 
ilişkin ilgili ÇS belgelerinin ve izleme raporlarının, alt borçlu ile kararlaştırılan sıklık ve raporlama takvimine uygun 
olarak TSKB'ye sunulması beklenmektedir. 

TSKB ve TSKB’nin alt projelerin ÇS performans izlemesine ilişkin planları alt projelerin risk sınıflandırması ile orantılıdır. 

Hem TSKB hem de TKYB, rüzgar ve orta gerilim 
iletim sistemi ile ilgili faaliyetlerden kaynaklanan 
çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri değerlendirme 
ve izleme kapasitesine sahiptir. 

Hem TSKB hem de TKYB’nin, ilgili personel, 
yükleniciler ve çalışanları için rüzgar santralleri, 
daha yüksek gerilim seviyelerindeki bağlantılar ve 
BESS konularında farkındalık yaratmayı da içeren, 
özel ve orantılı kapasite geliştirme/güçlendirme 
önlemleri belirlemeleri tavsiye edilmektedir. Her 
iki kurumun da yüklenicilerin çalışanlarını tehlikeli 
madde kullanımı, acil durum müdahalesi ve güvenli 
bakım prosedürleri konusunda eğitmelerini 
sağlaması gerekmektedir.  
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Dile getirilen hususlar  Banka personelinin cevapları  

Biyolojik Çeşitlilik Sorunları (Temel İlke 2):  

Ulusal ÇED süreci, proje sahiplerinin/alt yüklenicilerin, mevzuatla tanımlanan hassas alanlar üzerindeki etkilerin 

önlenmesi gibi biyolojik çeşitlilik konularını ele almasını gerektirmektedir. 

Hem TSKB hem de TKYB'nin Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemleri, PS 6'ya uyum gerekliliklerini içermektedir. 

Ulusal gerekliliklere, IFC PS 6'ya ve Dünya Bankası ÇSÇ'ye uyumluluk durumunun incelenmesi, gerçekleştirilen 

ÇSDT (projeye özgü olarak) ve sonuç olarak ortaya çıkan ÇSEP ve izleme faaliyetlerinde yer almaktadır. 

TKYB, ÇSYS'si içinde IFC PS6 ile uyumlu olarak, önemli biyolojik çeşitlilik riskleri taşıyan projeler için Biyolojik 

Çeşitlilik Yönetim Planları gerekliliklerini de içeren özel biyolojik çeşitlilik prosedürlerine sahiptir. TSKB, Doğa ve 

Biyolojik Çeşitlilik Politikasını geliştirmiş ve Sürdürülebilirlik Politikasını ve tamamlayıcı politikalarını doğa ve 

biyolojik çeşitlilik hususlarına daha güçlü bir odak ile gözden geçirmiş ve güncellemiştir. Bu belgelere TSKB'nin web 

sitesinden açık bir şekilde erişilebilmektedir. 

TKYB'nin ÇS ekibi bünyesinde bir biyolojik çeşitlilik uzmanı bulunmaktadır. TSKB'nin alt borçlular tarafından 

görevlendirilen Çevre ve Sosyal Danışmanları arasında biyologlar ve ornitologlar gibi konu uzmanları yer almakta 

böylelikle proje düzeyinde uzman biyolojik çeşitlilik girdisi sağlanmaktadır. 

Belirli durumlarda, Katılımcı Uygulayıcı Kuruluşlar belirli azaltma önlemlerini ve izleme gerekliliklerini ortaya koyan 

Biyolojik Çeşitlilik Yönetim Planları hazırlamaktadır. Uygulanan azaltma önlemlerinden bazıları şunlardır: Rüzgar 

Enerjisi Santralleri (RES) için, önemli göç yollarından ve hassas yaşam alanlarından kaçınacak şekilde optimize 

edilmiş türbin mikro konumlandırması; gerektiğinde kritik üreme veya göç dönemlerinde inşaat faaliyetlerinin 

kısıtlanması ve yüksek yarasa aktivitesi dönemlerinde geçici türbin kısıtlaması gibi operasyonel önlemler. Orta gerilim 

seviyesindeki alt iletim hatları için, çarpışma ve elektrik çarpması risklerini azaltmaya yönelik kuş uçuş 

yönlendiricileri, hat işaretleme, yalıtım ve tüneme caydırıcı cihazlar. İnşaat sonrası ölüm izlemesinin yapılması ve 

izleme sonuçları yüksek risk seviyelerini gösteriyorsa uyumlu yönetim önlemlerinin uygulanması. 

Hem TSKB hem de TKYB, IFC PS6 ve DBG ÇSS 

6'nın gerekliliklerini ve ulusal gereklilikleri 

bilmektedir. Ulusal ve uluslararası gereklilikler 

arasındaki potansiyel boşlukları ve bu boşlukları 

kapatmaya yönelik projelere özgü ve ilgili 

eylemleri bilmektedirler. 

Her iki Katılımcı Uygulayıcı Kuruluş revize edilmiş 

Proje Eylem Planı'nda (PEP) açıklandığı gibi 

biyolojik çeşitlilik kapasitesini korumayı ve 

güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Hem TSKB hem de 

TKYB, alt borçlular tarafından görevlendirilen 

bağımsız Çevre ve Sosyal danışmanlarının IFC 

Performans Standartları konusunda deneyimli 

olmasını ve Katılımcı Uygulayıcı Kuruluş onayına 

tabi olmasını istemektedir; ÇSDT ve yönetim 

planları, onaylı danışman bünyesindeki ilgili konu 

uzmanları tarafından hazırlanmaktadır. 

Mevsimlik kuş ve yarasa etütleri ve kuş çarpışma 

değerlendirmeleri için, TSKB ve TKYB, 

halihazırda bu araştırmaları yürüten yerel ornitoloji 

STK'ları, Uluslararası Kuş Gözlem Örgütü şubeleri 

veya üniversite uzmanlarıyla işbirliği yapmayı ve 

gerektiğinde bunların verilerini kullanmayı 

düşünebilir. 

İş ve toplum sağlığı ve güvenliği (Temel İlke 3):  

Oldukça sağlam olan ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönetmelikleri uygulanmaktadır. 

İlave gereklilikleri, örneğin Uluslararası Finans Kuruluşlarının (UFK) gereklilikleri, karşılamak için özel toplum 

sağlığı ve güvenliği çalışmaları yapılması istenmektedir. 

Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti/Çevresel ve Sosyal değerlendirme kapsamında gürültü, gölge titreşimi ve kanat ve 

buz fırlatma konularına da yer almaktadır. Yükleniciden, ilgili trafik yönetim planı, toplum sağlığı ve güvenliği planı 

hazırlaması ve ayrıca şantiyelerde ulusal mevzuatın gerektirdiği minimum sayıda ve sürelerde İSG personeli 

bulundurması istenmektedir. Bazı durumlarda, alt proje sahibinin kurumsal gerekliliklere uygun olarak, şantiyede 

geçirilen süre ve istihdam edilen personel sayısı açısından şantiyedeki İSG personeli sayısı ulusal mevzuatın 

gerekliliklerini aşmaktadır. 

 

TSKB/TKYB, belirli alt projeler için Çevresel ve 

Sosyal Yönetim Sistemi'ni (ESMS) uygulayarak, İş 

Sağlığı ve Güvenliği ile Toplum Sağlığı ve 

Güvenliği konularındaki ulusal ve ilgili uluslararası 

gereklilikleri yerine getirmektedir. 
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Dile getirilen hususlar  Banka personelinin cevapları  

Gönülsüz yeniden yerleşim (Temel İlke 4):  

Birden fazla paydaşın bulunduğu özel mülkiyetli arazilerde yer alan projelerde, tüm arazi sahiplerine ulaşmak ve 

onlarla iletişim kurmak zordur. Bu durum, paydaşların etkin katılımını sağlamada bir zorluk teşkil etmektedir. Enerji 

iletim hattı projelerindeki bir diğer zorluk da, mülkiyet ve işletme yetkisinin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 

(TEİAŞ) tarafından yönetilmesidir; bu durum bazen alt yüklenicinin tüm sahaya özel verilere ve bilgilere erişimini 

sınırlamaktadır. 

 

Bu etkiyi azaltmak için, Dünya Bankası ekibi, 

Katılımcı Uygulayıcı Kuruluşların, yerel 

temsilcilerin katılımını, iletişim kanalının 

kurulmasını, çok kanallı katılım yöntemlerinin 

kullanılmasını öngören ve aktif bir şikayet giderme 

mekanizmasını (ŞGM) içeren bir Paydaş Katılım 

Planı (PKP) hazırlanmasını ve uygulanmasını 

gerektirdiğini belirtmiştir. 

TEİAŞ'ın kamu altyapısı için hızlandırılmış arazi 

edinme hakları sağlamak üzere acele kamulaştırma 

kararları alacağı durumlarda, Program, zorunlu 

arazi edinimine ve gönülsüz yeniden yerleşime 

neden olan projeleri kapsamayacaktır. 

 

Paydaş Katılımı (Temel İlke 5):  

Alt borçlular (TKYB ve TSKB'nin Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemine uygun olarak) proje kategorizasyonu 

doğrultusunda Paydaş katılım Planı hazırlarlar ve projelerin yapım ve işletme aşamalarında paydaşlarla etkileşim 

kurarlar. Bu katılım  faaliyetleri, PKP'de belirtilen aralıklarda ve özellikle gerektiği zamanlarda kamu yetkilileri, 

toplum üyeleri ve köy muhtarlarıyla yapılan toplantıları içerir. 

Hem TKYB hem de TSKB, saha ziyaretleri ve ilgili taraflarla (işçiler, alt yükleniciler ve yerel topluluk temsilcileri 

dahil olmak üzere) görüşmeler gerçekleştirir ve bir paydaş katılım planının mevcut olmasını sağlar. 

Her iki kurum da (TSKB/TKYB), Çevresel ve 

Sosyal Yönetim Sistemleri uyarınca, projenin risk 

seviyesiyle orantılı bir paydaş katılım süreci 

yürütmekte ve alt yüklenicilerden ÇSYS 

gerekliliklerine uymalarını istemektedir. 

 

Şikayet Mekanizması (Temel İlke 6): 

Alt borçlular, TKYB Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi doğrultusunda bir Şikayet Mekanizması uygulamaktadır. 

Bu mekanizma, paydaşların endişelerinin zamanında belirlenmesini, ele alınmasını ve çözülmesini sağlayacaktır. 

TSKB ÇSYS’yen göre alt projeler için bir şikayet mekanizmasının mevcudiyeti sağlanmaktadır. Şirketler şikayetleri, 

önerileri, talepleri ve ilgili çözümleri toplamaya ve kaydetmeye teşvik edilmektedir. 

Saha ziyareti sırasında belirtilen şikayet örnekleri arasında toz ve trafik endişeleri yer almaktadır. Toz kontrolü 

yüklenici gerekliliklerine dahil edilmiş ve trafik programları konusunda halkla görüşmeler yapılmıştır. İnşaata 

başlamadan önce bir yol etüdü de yapılmıştır. 

Şikayet mekanizmasının uygulanması, TKYB ve TSKB tarafından yüklenici ve işletmeci tarafından şikayet ve cevap 

detaylarının raporlanması yoluyla izlenmektedir. 

 

Her iki kurum da, kendi Çevresel ve Sosyal 

Yönetim Sistemi gerekliliklerine uygun olarak, alt 

borçlulardan bir şikayet mekanizması 

uygulamalarını istemektedir. 

 

 


